

**Муниципальное казенное учреждение
«Комитет образования администрации
муниципального района «Карымский район»**

П Р И К А З

от «31» мая 2019 года

№ 95/1

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в муниципальном районе «Карымский район»

В целях реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МОУ СОШ №5 п.Карымское

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в муниципальном районе «Карымский район» в 2019 году (далее – План).
2. Назначить лицом, ответственным за реализацию Плана на муниципальном уровне Васильеву Ю.Р., специалиста информационно-аналитического отдела Комитета образования администрации муниципального района «Карымский район».
3. Директору МОУ СОШ №5 п.Карымское Горячкиной С.В. обеспечить реализацию Плана и личный контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель
Комитета образования


К.С.Евдокимов



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)

по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в муниципальном районе «Карымский район» в 2019 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
1	Заключение соглашения с Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края о предоставлении субсидии из бюджета Забайкальского края бюджету муниципального района «Карымский район» на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда»	апрель 2019	Евдокимов К.С.	Соглашение с Минобразования Забайкальского края
2	Проведение мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МОУ СОШ №5 п.Карымское:	май-декабрь 2019	Васильева Ю.Р. Горячкина С.Ж.	Информационно- аналитический отчет
2.1	Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов МОУ СОШ №5 п.Карымское	апрель- сентябрь 2019	Горячкина С.Ж.	Информационно- аналитический отчет
2.2	Повышение квалификации административных работников по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды	август-сентябрь 2019	Васильева Ю.Р. Горячкина С.Ж.	Сертификаты о повышении квалификации
2.3	Повышение квалификации педагогических работников с целью повышения их компетенций в области современных технологий.	апрель- сентябрь 2019	Горячкина С.Ж.	Сертификаты о повышении квалификации

2.4	Утверждение плана мероприятий по внедрению модели цифровой образовательной среды в МОУ СОШ №5 п.Карымское	Май-июнь 2019	Горячкина С.Ж.	План мероприятий по внедрению целевой модели цифровой
3.	Внесение изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования в муниципальном районе «Карымский район» на 20__ – 20__ годы» в части мероприятий, направленных на внедрение модели цифровой образовательной среды.	Май – июнь 2019	Евдокимов К.С.	Муниципальная программа «Развитие системы образования в муниципальном районе «Карымский район» на 20__ – 20__ годы»
4.	Разработка медиаплана информационного сопровождения реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МОУ СОШ №5 п.Карымское в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» в 2019 г.	Май-июнь 2019	Васильева Ю.Р. Горячкина С.Ж.	Медиаплан ОУ и КО
5.	Корректировка школьного плана мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в МОУ СОШ №5 п.Карымское	По необходимости	Горячкина С.Ж.	Скорректированный план мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды
6.	Реализация плана мероприятий «дорожной карты» по внедрению в образовательную программу ОО современных цифровых технологий	Сентябрь-декабрь 2019	Горячкина С.Ж.	Информационно-аналитический отчет