

Муниципальное казенное учреждение
«Комитет образования администрации
муниципального района
«Карымский район»

ПРИКАЗ

«05» 04 2022 г.

№ 58

Об утверждении «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Карымского района в рамках федерального проекта 500+»

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Забайкальского края Приказ Министерства образования и науки Забайкальского края от 01.03.2022 №160 "Об утверждении дорожной карты проекта по организации адресной методической поддержки общеобразовательным организациям, имеющим низкие образовательные результаты (500+) в 2022 году, в целях организации работы по оказанию Адресной методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую «Дорожную карту» по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Карымского района в рамках федерального проекта 500+» на 2022 год.
2. Обеспечить участие школ – участниц проекта, муниципального координатора, кураторов школ в реализации мероприятий «Дорожной карты» по проекту адресной методической помощи «500+».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.А. Рахмангулову, зам. председателя Комитета образования.

Председатель
Комитета образования


К.С. Евдокимов



«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель Комитета образования
администрации муниципального района»
«Карымский район»


К.С. Евдокимов
Приказ от 05.04.2022 № 58

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

по реализации проекта адресной методической помощи общеобразовательным организациям Карымского района в рамках федерального проекта 500+

Мероприятие	Срок реализации	Исполнители	Задачи	Муниципальный показатель реализации
1. Организационное сопровождение проекта				
Информирование общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучения об участии в проекте по организации методической поддержки общеобразовательных организаций, имеющих низкие	До 1.02.2022	Муниципальный координатор	Доведение до сведения ОО нормативно-правовых документов об участии школ Карымского района	100% ОО информировании об участии в проекте «500+»

образовательные результаты (далее проект «500+»)				
Отбор и назначение кураторов для реализации экспертной и консультационной поддержки школ участниц Проекта 500 +	Январь-февраль 2022	Муниципальный координатор	Реализация экспертной и консультационной поддержки школ участниц Проекта 500 +	Назначены кураторы для всех школ-участниц Проекта 500 +
Участие в анкетировании общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучения, отобранных для участия в проекте «500+» (далее ОО проекта «500+»)	До 3.02.2022	ОО проекта «500+»	Сформировать рисковые профили школ (далее РГШ)	100% ОО проекта «500+», прошли анкетирование
Первичное посещение кураторами общеобразовательных организаций проекта	До 01.03.2022	Кураторы проекта	Верификация РГШ	100% кураторов посетили ОО проекта «500+»
Разработка муниципальной дорожной карты (плана – графика) по реализации проекта «500+»	До 1.03.2022	Муниципальный координатор	Разработать мероприятия по реализации проекта «500+»	Дорожная карта направлена региональному координатору и размещена на сайте Комитета образования

Создание на сайте Комитета образования и школ-участниц проекта 500+ специального раздела для освещения этапов работы ОО над проектом	Март-апрель 2022	Муниципальный координатор, кураторы проекта, руководители ОО	Создать на сайтах ОО и Комитета образования вкладку-раздел «Проект 500+»	Созданы на сайте Комитета образования и школ-участниц проекта 500+ специальные разделы для освещения этапов работы ОО над проектом
Мониторинг официальных сайтов ОО проекта 500+ по вопросу размещения информации о реализации проекта.	В течение года, постоянно	кураторы проекта		Содержательное наполнение сайтов по реализации мероприятий проекта
2. Научно – методическое сопровождение				
Организация участия участников проекта 500+ в научно-методических вебинарах ФИОКО	В течение года	Муниципальный координатор	Организовать участие в вебинарах проекта 500+	100% руководителей ОО, участников проекта «500+» и муниципальный координатор приняли участие в ежемесячных совещаниях (вебинарах)
Участие в консультациях в режиме ВКС по оказанию адресной методической помощи школе – участнику проекта 500+	В течение года, еженедельно	Муниципальный координатор, кураторы проекта, руководители ОО	Организовать участие в вебинарах проекта 500+	100% руководителей ОО, участников проекта «500+» и муниципальный координатор приняли участие в ежемесячных совещаниях (вебинарах)

Проведение анализа сформированных рисковых профилей общеобразовательной организации, участвующей в проекте 500+	Февраль-март	Муниципальный координатор, куратор, администрация школы	Провести анализ индивидуальных рисковых профилей общеобразовательной организации, сформированных по результатам стартовой диагностики	проведен анализ индивидуальных рисковых профилей общеобразовательной организации, сформированных по результатам стартовой диагностики
Посещение кураторами общеобразовательных организаций проекта «500+»	14.02.2022 - до конца года (в соответствии с графиком посещения)	Кураторы проекта	Оказание кураторами методической помощи по разработке документов, закрепленными за ними ОО по достижению наиболее эффективных образовательных результатов и их выходу из кризисной ситуации	100% ОО проекта «500+», по графику
Организация участия в курсах повышения квалификации для руководителей, заместителей руководителей, учителей-	В течение года, по плану	Руководители ОО	Организовать участие в курсах	Увеличение количества педагогов , руководителей

предметников общеобразовательной организации с низкими образовательными результатами				прошедших курсы квалификации
Организация работы «Методического десанта» в ОО - участниц проекта. Оказание адресной методической помощи через организацию консультационного сопровождения со стороны руководителей районных методических объединений, специалистов Комитета образования, заместителей директоров с высоким уровнем качества образовательных результатов по вопросам повышения качества образования	Апрель-май; сентябрь- ноябрь 2022 г.	Муниципальный координатор, кураторы проекта	Оказание адресной методической помощи	Оказана методическая помощь, даны адресные рекомендации по вопросам повышения качества образования
Организация и проведение акции «От Учителя к Учителю», направленной на оказание адресной методической помощи учителям – предметникам школы, участвующей в проекте 500+	Сентябрь- ноябрь, 2022 г.	Муниципальный координатор, кураторы проекта	Оказание адресной методической помощи	Оказана методическая помощь, даны адресные рекомендации по вопросам повышения качества образования

Организация и проведение районных методических объединений учителей-предметников на базе школ – участниц проекта 500+ по вопросам изучения аналитических и методических материалов по результатам проведения оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.), включая вопросы повышения качества образования в общеобразовательных организациях с низкими результатами обучения	Сентябрь-декабрь, 2022 г.	Муниципальный координатор, кураторы проекта	Оказание адресной методической помощи	Оказана методическая помощь, даны адресные рекомендации по вопросам повышения качества образования
--	---------------------------	---	---------------------------------------	--

3. «Контрольные точки»

Размещение общеобразовательной организацией в концептуальных документов: Концепция развития, Антирисковые программы, Среднесрочная программа)	30.04.2021	Администрация школы, куратор, муниципальный координатор	Концептуальные документы разместить ОО и подтвердить кураторами	Концептуальные документы размещены и подтверждены кураторами
Размещение общеобразовательной организацией данных для первичного мониторинга наступления позитивных	30.05.2022	Администрация школы, куратор, муниципальный координатор	Разместить документы мониторинга и подтверждены кураторами	Размещены для мониторинга и подтверждены кураторами

изменений в МЭДК (первый этап мониторинга)				
Подготовка отчетов кураторов по реализации Проекта 500+	Май, ноябрь 2022	Кураторы ОО	Подготовить отчеты	Отчеты кураторов подготовлены (1 этап – май, 2 этап – ноябрь)
Размещение общеобразовательными организациями данных для второго этапа мониторинга в МЭДК	01.11.2022	Администрация школы, куратор, муниципальный координатор	Разместить документы для мониторинга и подтвердить кураторами	Документы размещены для мониторинга и подтверждены кураторами
Муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 1 мониторинга наступления позитивных изменений	До 25.05.2022	Муниципальный координатор, кураторы	Провести муниципальную экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 1 мониторинга наступления позитивных изменений	Даны рекомендации по результатам экспертизы

Муниципальная содержательная экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 2 мониторинга наступления позитивных изменений	До 25.10.2022	Муниципальный координатор, кураторы	Провести муниципальную экспертиза подтверждающих документов в рамках проведения 2 мониторинга наступления позитивных изменений	Даны рекомендации по результатам экспертизы
Подведение итогов реализации Проекта 500 +	Декабрь, 2022			Подведены итоги реализации Проекта 500 + подготовка аналитической информации по результатам проведения работы с общеобразовательными организациями с низкими результатами обучения